

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

приказом управления образования
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа
от 10.11.2023 № 1311-а

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования город-курорт Анапа в 2023-2024 учебном году

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования			
1.1.	Проведение анализа результатов работы МОУО по подготовке и проведению ГИА в 2024 году.	август - октябрь 2024 г.	управление образования (далее - МОУО)
1.2.	Проведение методического анализа результатов всероссийских, региональных, муниципальных проверочных работ.	после каждой работы (по мере проведения)	МКУ Центр развития образования (далее – МКУ ЦРО, общеобразовательные учреждения (далее - ОУ)
1.3.	Подготовка статистического анализа по итогам ГИА-9,11 в 2024 году.	июль-август 2024 г.	МКУ ЦРО
1.4.	Проведение анализа недостатков и нарушений при подготовке и проведении ГИА в 2024 году	август-сентябрь 2024 года	МОУО
1.5.	Подготовка сборника результатов ГИА-9,11 2024 года	июль-сентябрь 2024 года	МКУ ЦРО
1.6.	Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 9 классов 2024 года, не получивших аттестат об основном общем образовании: в 2023 году в 2024 году	октябрь 2023 года октябрь 2024 года	МОУО, МКУ ЦРО

1.7.	Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 2024 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»	август 2024 года	МКУ ЦРО
1.8.	Представление итогов проведения ОГЭ и ЕГЭ с анализом проблем и постановкой задач на семинарах руководителей общеобразовательных учреждений, муниципальных тьюторов, учителей – предметников, специалистов муниципальных методических служб, председателей ПК.	ноябрь-декабрь 2023 года	МОУО
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1.	Оказание методической (консультативной) помощи общеобразовательным учреждениям по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА- 9, 11 (12) (по заявке ОУ).	октябрь 2023 года – май 2024 года	МОУО, МКУ ЦРО
2.2.	Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в основной период в 2024 году.	август-сентябрь 2024 года	руководители ОУ
2.3.	Командирование на обучение в ИРО учителей-предметников, муниципальных тьюторов, руководителей методических объединений, специалистов, курирующих преподавание учебных предметов ГИА.	в соответствии с планом ИРО	МКУ ЦРО, ОУ
2.4.	Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче устной части по иностранным языкам, математике и русскому языку (по заявкам ОУ)	октябрь 2023-май 2024 года	МКУ ЦРО
2.5.	Оказание методической (консультативной) помощи учителям: - по составлению календарно-тематического планирования; - по результатам посещения уроков методистами с целью анализа эффективности работы учителей-предметников; - по организации работы по подготовке к ГИА по обязательным предметам и предметам по выбору	август – сентябрь 2023 года октябрь 2023 года – март 2024года октябрь 2023 года - март 2024 г.	специалисты МКУ ЦРО
2.6.	Организация работы межшкольных факультативов: для обучающихся 9,11 (12) классов: имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку и для обучающихся, планирующих поступать в образовательные организации высшего	октябрь 2023 года – май 2024 года.	МКУ ЦРО, ОУ

	образования		
2.7.	Организация участия в вебинарах для педагогов и обучающихся образовательных учреждений.	в соответствии с планом ИРО	МКУ ЦРО, ОУ
2.8.	Организация работы тьюторов предметных областей.	по отдельным планам	МКУ ЦРО
2.9.	Подготовка к пересдаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2024 году	июль-сентябрь 2024 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
2.10.	Подготовка к пересдаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании	июль-сентябрь 2024 года	ОУ
2.11.	Проведение диагностики и мониторинга учебных достижений обучающихся общего образования.	по запросу МОН и МП КК	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
2.12.	Участие в информационно-методических семинарах для районных методистов по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам.	октябрь-ноябрь 2023 года	МОУО, МКУ ЦРО
2.13.	Участие в тренировочных мероприятиях в форме ЕГЭ и ОГЭ в режиме онлайн в 9 и 11 классах	в течение года	МОУО, МКУ ЦРО
2.14.	Организация участия в обучающих мероприятиях по вопросам обучения написанию сочинения (для учителей русского языка и литературы, обществознания, истории, иностранных языков).	в течение года	МОУО, МКУ ЦРО
2.15.	Проведение пробных ОГЭ по биологии и химии	ноябрь 2023 года декабрь 2023 года	ОУ, МКУ ЦРО Чеботарь Л.Г.
2.16.	Методическое объединение учителей русского языка и литературы на тему «Организация эффективной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ на уроках русского языка и литературы».	март 2024 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
2.17.	Мастер-класс на тему «Методы и приемы работы при написании сочинения в 11 классе».	ноябрь 2023 года	МКУ ЦРО
2.18.	Проведение пробных ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, математике и предметам по выбору	ноябрь, декабрь 2023 года январь, февраль, март 2024 года	МКУ ЦРО
2.19.	Методическое объединение на тему «Особенности подготовка обучающихся к итоговому	декабрь 2023 года	МКУ ЦРО

	собеседованию по русскому языку в 9-х классах».		
2.20.	Обучающий семинар учителей истории и обществознания «Эффективные методы подготовки учащихся к выполнению заданий КИМов ОГЭ повышенного уровня сложности».	февраль 2024 года	МКУ ЦРО
2.21.	Обучающий семинар учителей истории и обществознания «Эффективные методы подготовки учащихся к выполнению заданий КИМов ОГЭ повышенного уровня сложности».	февраль 2024 года	МКУ ЦРО
2.22.	Анализ контрольных работ, пробного ОГЭ по русскому языку, выявление типичных ошибок. Составление методических рекомендаций.	апрель 2024 года	МКУ ЦРО, тьюторы
2.23.	Организация работы с учениками категории «группы риска» по истории и обществознанию в школах города и района (по отдельному плану)	ежемесячно	МКУ ЦРО, тьюторы, педагоги ОУ
2.24.	Семинар тема: ««Лучшие практики подготовки к ГИА 2023 на основе анализа результатов оценочных процедур по математике. Из опыта работы».	ноябрь 2024 года	МКУ ЦРО Баранова Н.И.
2.25.	Мастер-класс ««Особенности подготовки к ГИА 2024 по математике».	февраль 2024 года	МКУ ЦРО Баранова Н.И.
2.26.	Мастер-класс «Методика преподавания геометрии в 7-9 классах».	март 2024 года	МКУ ЦРО Баранова Н.И.
2.27.	Мастер-класс «Личностно-ориентированный подход в технологии индивидуального обучения».	май 2024 года	МКУ ЦРО Баранова Н.И.
2.28.	Проведение муниципальных родительских собраний	декабрь 2023 года, январь, февраль 2024 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА			
3.1.	<p>Подготовка распорядительных документов (приказов управления образования) по подготовке и проведению итогового собеседования в 9-х классах и итогового сочинения в 11 (12) классах:</p> <ul style="list-style-type: none"> - об определении мест хранения материалов итогового собеседования по русскому языку, экзаменационных материалов и видеозаписей, лиц, имеющих к ним доступ, при проведении ГИА-9 в 2024 г. - «Об утверждении плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА в муниципальном образовании город-курорт Анапа в 2023-2024 учебном году»; 	<p>октябрь 2023 года</p> <p>ноябрь 2023 года</p>	МОУО, МКУ ЦРО

	<ul style="list-style-type: none"> - «О работе телефонов «горячей линии»; - «О создании рабочей группы для проведения ГИА-9,11 в 2024 году»; - « О проведении итогового сочинения (изложения) в 11 (12) классе»; - «О проведении итогового собеседования по русскому языку в 9 классах»; - « О местах регистрации участников ГИА» - «Об уничтожении материалов ГИА с истекшим сроком хранения»; - «Об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА: организаторов ППЭ, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике, ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ»; - «Об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-9,11 на территории муниципального образования город-курорт Анапа»; - «О проведении обучения общественных наблюдателей ГИА»; - « О доставке материалов ГИА-9 в ППЭ и РЦОИ»; - «О доставке выпускников, организаторов в пункты проведения экзаменов»; - « О проведении ГИА-9,11 в мае-июне 2024 года»; - « О проведении ГИА-9 в сентябре 2024 года». 	<p>октябрь 2023 года октябрь 2023 года</p> <p>декабрь 2023 года</p> <p>февраль – апрель 2024 года октябрь 2023 года</p> <p>октябрь 2023 года, март 2024 года</p> <p>март-апрель 2024 года</p> <p>май 2024 года</p> <p>май 2024 года</p> <p>май-сентябрь 2024 года май-сентябрь 2024 года</p> <p>май-июнь 2024 года август, сентябрь 2024 года</p>	
3.2.	<p>Обеспечение общеобразовательных учреждений федеральными, региональными, муниципальными документами (методическими материалами):</p> <ul style="list-style-type: none"> - по итоговому собеседованию по русскому языку в 9-х классах; - по итоговому сочинению (изложению) в 11 (12) классе; - по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА; 	<p>октябрь 2023 года</p> <p>- май 2024 года</p>	<p>МОУО, МКУ ЦРО</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов; - рекомендации по проведению классных часов с выпускниками; - рекомендации по проведению родительских собраний; - рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках; - рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; - рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников, членов предметных комиссий. 		
4. Финансовое обеспечение ГИА			
4.1.	Подготовка технической базы ОУ для проведения ГИА.	октябрь 2023 года - апрель 2024 года	МОУО, ОУ
4.2.	Приобретение товаров по подготовке и проведению ГИА (приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники и др.).	февраль-август 2024 года	МОУО, ОО МКУ ЦРО
4.3.	Обеспечение функционирования базы ППЭ, пунктов проверки помещений для работы предметных и конфликтной комиссий	март-сентябрь 2024 года	МОУО, МКУ ЦРО
4.4.	Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товара, связанных с организацией и проведением ГИА.	февраль-август 2024 года	МОУО
5. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1.	Организация работы по изучению Порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 в школах МО с педагогическими и другими работниками, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году	октябрь-декабрь 2023 года	МОУО, ОО
5.2.	Формирование регионального банка методических материалов (презентаций, видеороликов, буклетов, инфографических материалов и т.п.), разработанных ОО при подготовке к ГИА-9 и ГИА-11	январь-апрель 2024 года	МОУО, ОО
5.3.	Участие в обучающем вебинаре для специалистов МОУО о правилах и порядке внесения сведений в	ноябрь 2023 года	МОУО, МКУ

	РИС ГИА-9 и ГИС-11		ЦРО
5.4.	Участие в обучающем вебинаре для специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в МОУО и ОО	ноябрь 2023 года	МОУО, МКУ ЦРО
5.5.	Участие в обучающем вебинаре для специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку	январь 2024 года	МОУО
5.6.	Организация и проведение подготовки с последующим тестированием на муниципальном уровне: -организаторов ППЭ; -технических специалистов ППЭ; -общественных наблюдателей; -специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике; -ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ. -экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме	апрель-май 2024 года	МОУО, МКУ ЦРО
5.7.	Обеспечение общественных наблюдателей инструктивными материалами по проведению ГИА.	апрель-май 2024 года	МОУО, МКУ ЦРО
5.8.	Обеспечение участия в обучающих вебинарах руководителей и работников ППЭ, проводимых МОН и МП КК по теме: «Организация работы ППЭ».	апрель-май 2024 года	МОУО, МКУ ЦРО
5.9.	Проведение семинара для технических специалистов ППЭ по теме: «Техническая организация работы ППЭ при подготовке и во время проведения экзаменов».	май 2024 года	МОУО, МКУ ЦРО
5.10.	Организация участия в вебинаре по работе с порталом smotriego.ru для наблюдателей и работников ППЭ	февраль-март 2024 года	МОУО МКУ ЦРО
5.11.	Организация участия в дистанционных обучающих мероприятиях на федеральной Учебной платформе для работников ППЭ, общественных наблюдателей ГИА-11	февраль-апрель 2024 года	МОУО, ОО МКУ ЦРО
5.12.	Организация участия технических специалистов ППЭ ГИА-9: -в обучающем семинаре по печати и сканированию бланков ответов ОГЭ;	март-апрель 2024 года	МКУ ЦРО

	<p>- в тренировочных мероприятиях получения, печати и сканирования бланков ответов ОГЭ;</p> <p>- в тренировке заполнения электронной формы регионального Мониторинга готовности ППЭ ГИА-9 к ГИА</p>		
5.13.	Организация участия в обучающих вебинарах для руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11 по вопросам организации работы ППЭ и соблюдения порядков проведения ГИА в ППЭ	март-июль 2024 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОО
5.14.	Организация участия в обучающих вебинарах для экзаменаторов-собеседников и ассистентов участников ГИА-11; специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, экспертов по оцениванию лабораторных работ, ассистентов участников ГИА-9.	май 2024 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОО
6. Организационное сопровождение ГИА			
6.1.	Участие в ключевых мероприятиях Рособрнадзора в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году.	по графику и письмам Рособрнадзора	МОУО МКУ ЦРО
6.2.	Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки.	6 декабря 2023 года 7 февраля 2024 года 10 апреля 2024 года	МОУО МКУ ЦРО, ОО
6.3.	Организация проведения ГИА по единому федеральному расписанию в досрочный, основной и дополнительный период.	февраль 2024 года, март-апрель 2024года, май-июль 2024 года, сентябрь 2023 года	МОУО МКУ ЦРО
6.4.	Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2024 году	октябрь 2023 года- май 2024 года	МОУО
6.5.	Участие в совещаниях ответственных за организацию проведения ГИА в муниципальном образовании и руководителями ОУ по вопросам внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные	Ежемесячно	МОУО, МКУ ЦРО

	образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее-РИС) и подготовки к ГИА в 2024 году.		
6.6.	Организация участия общественных наблюдателей в вебинарах.	май 2024 года	МОУО, МКУ ЦРО
6.7.	Участие в семинарах, проводимых МОНиМП КК, для заместителей председателей предметных комиссий.	октябрь 2023 года- май 2024 года	МОУО, МКУ ЦРО
6.8.	Организация участия в обучающем семинаре председателя территориальной конфликтной комиссии.	май 2024 года	МОУО, МКУ ЦРО
6.9.	Проведение мониторинга предварительной предполагаемой численности: участников ГИА-11 в 2024 году (выпускники текущего года, обучающиеся образовательных учреждений среднего профессионального образования) с ОВЗ, в том числе численность лиц, нуждающихся в организации ППЭ на дому.; участников ГИА-9 в 2024 году (выпускники текущего года) с ОВЗ, в том числе численность лиц, нуждающихся в организации ППЭ на дому.	ноябрь 2023 года, февраль и май 2024 года январь, март и май 2024 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОО
6.10.	Проведение работы по оптимизации ППЭ ГИА – 9 и ГИА-11 в 2024 году	ноябрь 2023 года	МОУО
6.11.	Внесение сведений в РИС обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования	по графику РЦОИ	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
6.12.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими бесперебойную подачу электроэнергии в ППЭ ГИА-9 и ППЭ ГИА-11.	март-апрель 2024 года май-июнь 2024 года сентябрь 2024 года	МОУО
6.13.	Организация взаимодействия с управлением внутренних дел в целях обеспечения охраны правопорядка на ППЭ и управлением здравоохранения в целях обеспечения медицинского сопровождения ГИА.	март-апрель 2024 года май-июль 2024 года сентябрь 2024 года	МОУО
6.14.	Формирование состава территориальной подкомиссий ГИА-9. и конфликтной подкомиссии для проведения ГИА-9	март-апрель 2024 года	МОУО

6.15.	Организация участия специалистов ПМПК по вопросам подготовки и оформления рекомендаций для участников ГИА.	ноябрь 2023 года	МОУО
6.16.	Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ.	ноябрь 2023 года - май 2024 года	МОУО
6.17.	Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей- инвалидов и инвалидов.	февраль-сентябрь 2024 года	МОУО
6.18.	Проведение мониторинга движения выпускников в муниципальном образовании. Направление в МОНиМП КК списков выпускников, сведения о которых были внесены в РИС или исключены из неё.	ежемесячно ноябрь 2023 года - май 2024 года	МОУО, МКУ ЦРО
6.19.	Создание базы граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей.	февраль-сентябрь 2024 года	МОУО, МКУ ЦРО
6.20.	Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ЕГЭ членами ГЭК.	не позднее, чем за 2 недели до соответствующего периода ГИА-11: март 2024 года (досрочный период), май 2024 года (основной период), август 2024 года (дополнительный период)	МОУО
6.21.	Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ОГЭ членами ГЭК	не позднее, чем за 2 недели до соответствующего периода ГИА-9: апрель 2024 года (досрочный период), май 2024 года (основной период), август 2024 года (дополнительный период)	МОУО
6.22.	Организация «Личных кабинетов» для размещения в защищенной сети экзаменационных материалов	апрель-сентябрь 2024 года	МОУО
6.23.	Организация проведения итогового собеседования по	14 февраля 2024	МОУО,

	русскому языку в 9 классах	года, 13 марта 2024 года 15 апрель 2024 года	МКУ ЦРО, ОУ
6.24.	Тестирование системы видеонаблюдения перед основным и досрочным периодом ГИА-11.	март 2024 года, май 2024 года, август 2024 года	МОУО, МКУ ЦРО
6.25.	Участие в региональных тренировочных мероприятиях по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и проведения экзамена по иностранным языкам (устная часть).	март-май 2024 года	МОУО, МКУ ЦРО
6.26.	Участие в тренировочных мероприятиях по подготовке к проведению ГИА с применением технологии передачи ЭМ в ППЭ по сети «Интернет» (по защищенным каналам связи).	март-май 2024 года	МОУО, МКУ ЦРО
6.27.	Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА.	сентябрь 2023 года – сентябрь 2024 года	МОУО, МКУ ЦРО
6.28.	Формирование базы организаторов ГИА: -уполномоченных представителей ГЭК; - состав членов конфликтной подкомиссии; -состава руководителей ППЭ; -состава организаторов; -технических специалистов; -ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ.	декабрь 2023 года – март 2024 года	МОУО, МКУ ЦРО
6.29.	Направление предложений в МОНиМП о кандидатурах в состав территориальной экзаменационной и конфликтной подкомиссий, руководителей ППЭ, технических специалистов и других работников ППЭ на ГИА-9	октябрь - декабрь 2023 года	МОУО, МКУ ЦРО
6.30.	Организация доставки экзаменационных материалов в ППЭ г-к Анапа.	апрель - сентябрь 2024 года	МОУО
6.31.	Мониторинг движения выпускников 9 классов, выбывших и прибывших в РИС ГИА-9.	ежемесячно	МКУ ЦРО, ОУ

6.32.	Формирование ППЭ и распределение участников по ППЭ на ГИА.	ноябрь 2023 года - март 2024 года	МОУО, МКУ ЦРО
6.33.	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА.	апрель - сентябрь 2024 года	МОУО, МКУ ЦРО, МКУ ХЭК
6.34.	Участие во Всероссийских и региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-11	16 февраля 2024 года, 5 марта 2024 года, 23 апреля 2024 года, 15 мая 2024 года, по графику Рособнадзора октябрь 2023 года, март-май 2024 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОО
6.35.	Организация в проведении нагрузочного тестирования системы видеонаблюдения перед досрочным, основным и дополнительным периодом ГИА-11	По графику Рособнадзора март 2024 года, май 2024 года, август 2024 года	МОУО, МКУ ЦРО
6.36.	Организация участия в региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА-9: по русскому языку без обучающихся по математике с обучающимися	февраль 2024 года, март 2024 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОО
6.37.	Участие в краевых совещаниях в режиме видеоконференций.	по плану МОНиКК	МОУО, МКУ ЦРО
7. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при проведении ГИА			
7.1.	Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение экзаменационных материалов ГИА	февраль 2024 года	МОУО
7.2.	Организация работы ППЭ в период проведения ГИА с целью предотвращения возможных нарушений в местах работы с ЭМ	в период проведения ГИА в 2024 году	МОУО
7.3.	Обеспечение функционирования систем видеонаблюдения в аудиториях и штабах ППЭ ГИА-9 и ГИА-11	март-сентябрь 2024 года	МОУО

8. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

8.1.	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА	по графику Рособрнадзора и медиа-плану	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
8.2.	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта управления образования, центра развития образования, специализированных сайтов, в том числе:</p> <p>1) о датах проведения итогового сочинения (изложение), порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложение);</p> <p>2) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ);</p> <p>3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения);</p> <p>4) о сроках проведения ГИА-11; о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ</p> <p>5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный период);</p> <p>6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрении апелляций (досрочный период);</p> <p>7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период);</p> <p>8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрении апелляций (основной период);</p> <p>9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период);</p> <p>10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период)</p>	<p>до 6 ноября 2023 года</p> <p>до 6 ноября 2023 года</p> <p>до 6 ноября 2023 года</p> <p>до 29 декабря 2023 года</p> <p>до 16 февраля 2024 года</p> <p>до 16 февраля 2024 года</p> <p>до 19 апреля 2024 года</p> <p>до 19 апреля 2024 года</p> <p>до 2 августа 2024 года</p> <p>до 2 августа 2024 года</p>	МОУО, МКУ ЦРО
8.3.	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей с использованием официальных сайтов министерства, управления образования, образовательных организаций:</p> <p>1) о сроках проведения итогового собеседования по</p>	до 25 декабря 2023 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ

	<p>русскому языку;</p> <p>2) о сроках и местах подачи заявлений на участие в итоговом собеседовании;</p> <p>3) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам;</p> <p>4) о сроках проведения ГИА-9;</p> <p>5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку;</p> <p>6) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>7) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период);</p> <p>8) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период);</p> <p>9) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период);</p> <p>10) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период);</p> <p>11) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период)</p> <p>12) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период).</p>	<p>до 30 декабря 2023 года</p> <p>до 1 февраля 2024 года</p> <p>до 8 января 2024 года</p> <p>до 1 февраля 2024 года</p> <p>до 20 марта 2024 года</p> <p>до 20 марта 2024 года</p> <p>до 20 апреля 2024 года</p> <p>до 20 апреля 2024 года</p> <p>до 30 июля 2024 года</p> <p>до 30 августа 2024 года</p> <p>до 30 августа 2024 года</p>	
8.4.	Информирование на сайте ИРО обучающихся, родителей (законных представителей) об изменениях в контрольных измерительных материалах (далее – КИМ) ГИА-9 и ГИА-11 2024 года и о работе с доверсиями на сайте ФИПИ	ноябрь – декабрь 2023 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОО
8.5.	Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2024 году: ГИА-11; ГИА-9	<p>24 ноября 2023 года</p> <p>26 января 2024 года</p> <p>17 мая 2024 года</p> <p>15 декабря 2023 года</p> <p>2 февраля 2024 года</p> <p>19 апреля 2024 года</p>	МОУО, МКУ ЦРО, ОО

8.6.	Организация методического сопровождения работы школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей (законных представителей) к участию в экзаменах (по запросу МОУО)	постоянно	
8.7.	Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО	постоянно	МКУ ЦРО, ОУ
8.8.	Проведение анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА в 2024 году: 1) о выборе предметов для сдачи ГИА; 2) о психологической готовности к ГИА; 3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; 4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА; 5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА.	март-апрель 2024 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
8.9.	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11.	ноябрь 2023 года- февраль 2024 года	МОУО, МКУ ЦРО
8.10.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году.	ноябрь 2023 года- сентябрь 2024 года	МОУО
8.11.	Организация информирования участников ГИА-9 и ГИА-11 на сайтах МОУО, МКУ ЦРО, ОУ.	постоянно	МОУО, МКУ ЦРО,ОУ
8.12.	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	сентябрь 2023 года – сентябрь 2024 года	МОУО, МКУ ЦРО,ОУ
9. Контроль за организацией и проведением ГИА			
9.1.	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к их проведению ГИА.	октябрь 2023 года - апрель 2024 года	МОУО, МКУ ЦРО

9.2	Осуществление контроля за ходом подготовки к ГИА: 1) реализации планов подготовки и проведения ГИА в общеобразовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Анапа; 2) соблюдение Порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ	март – июль 2024 года, сентябрь 2024 года	МОУО, МКУ ЦРО
9.3.	Осуществление контроля за проведением подготовки лиц привлекаемых к проведению ГИА – 9 и ГИА-11:	февраль - май 2024 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
9.4.	Осуществление контроля за функционированием системы видеонаблюдения в ППЭ ЕГЭ и ОГЭ.	февраль-сентябрь 2024 года	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
9.5.	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения).	6 декабря 2023 года 7 февраля 2024 года 10 апреля 2024 года	МОУО, МКУ ЦРО
9.6.	Осуществление контроля за проведением итогового собеседования в 9-х классах.	14 февраля 2024 года 13 марта 2024 года 15 апреля 2024 года	МОУО, МКУ ЦРО
9.7.	Проведение собеседований с администрацией ОУ по вопросам организации подготовки к ГИА в 2024 году	январь 2024 года- апрель 2024 года	МОУО
9.8.	Контроль допуска обучающихся в досрочном периоде ГИА - 9	март 2024 год	МОУО, МКУ ЦРО, ОУ
9.9.	Осуществление контроля за правомерностью организации особых условий при проведении ГИА для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов.	февраль-май 2024 год сентябрь 2024 год	МОУО, МКУ ЦРО,
9.10.	Контроль за работой СИЦ и ППЭ с использованием портала «Смотри ЕГЭ»	По единому расписанию ЕГЭ 2024 года	МКУ ЦРО, МОУО
9.11.	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в СМИ	октябрь 2023 года - июль 2024 года	МОУО, МКУ ЦРО,

9.12.	Участие в собеседовании со специалистами МОУО (выборочно) по выполнению муниципальных планов по организации работы в ОО, показавших низкие образовательные результаты на ЕГЭ в 2023 году.	декабрь 2023 года - февраль 2024 года	МОУО

Начальник управления



Н.В. Рябоконт